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NOS TYPES DE FORMATION
•	 Sur mesure
•	 Cours donnés en français, 

néerlandais et anglais
•	 Inter-entreprise / Négociées
•	 E-Learning

NOS AVANTAGES
Nos formations sur mesure
Facilitent l’apprentissage et ciblent 
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs
Offerts par notre centre de 
formation pour satisfaire au 
mieux notre clientèle!

50% de réduction
Notre centre de formation vous 
propose d’utiliser la réduction de 
50% du montant de la formation 
pour les sociétés bruxelloises.

PROGRAMME

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation “Operating 
System – Windows”
OU
Connaître l’environnement 
“Operating System – Windows”

OBJECTIFS
- Etre capable de planifier et de 
suivre son projet
- Les moyens et les buts du projet
- …

project DÉBUTANT

introduction
- Qu’est ce qu’un projet ?
- Qu’est ce que la gestion d’un projet ?

Projet
- Gestionnaire de projet
- Critères de sélection des projets
- Ordre de priorité des projets
- La charte de projets

Planification
- Modification du plan
- Vue d’ensemble

Problèmes
- Enoncé
- Stratégie

 Les calendriers
- Le calendrier du projet et 

autres calendriers

Les tâches
- Diviser le projet par tâches et étapes
- La durée d’un tâche, le travail
- Les liens entre les tâches
- Indiquer les chevauchements 

et les détails, temps écoulés
- Définir les dates butoirs et les contraintes
- Les différents types de tâches
- Les tâches répétitives
- Informations additionnelles 
et fichiers joints

- Autre options des tâches

Les ressources
- Spécifier le personnel et les 

outils pour le projet
- Le calendrier et les disponibilités 

des ressources
- Les coûts des ressources
- Informations additionnelles
- Attribuer les ressources aux tâches
- Autres options des ressources

Affiner le projet
- Le lissage
- Résoudre sur allocation des ressources
- Evaluer l’emploi du temps (date du 

projet, tâche critique et non critique,…)
- Diminuer la durée du projet, 

réduire les coûts

Figer la planification
- Définition du projet
- Définition des ressources
- Saisie des taches
- Ordonnancer
- Affectation de ressources
- Audit et optimisation du projet
•	 Vérification du planning
•	 Audit
•	 Optimiser

- Enregistrer la planification 
initiale du projet

SUIVRE LE PROJET
- Entrer les consommes et 

les restes à faire
- Initialisation
- Suivi des taches
- Analyser les écarts
- Gérer les coûts
- Gérer les projets multiples
- Les plans intérimaires

Les différentes vues

Les filtres existants

Les modèles

DURÉE & PRIX
2 Jours de formation pour 1 personne: 525,00 €
2 Jours de formation pour 2 personnes: 787,50 €
2 Jours de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 1050,00 €

mailto:info@dweb.be
http://www.dweb.be

